Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС СОО в МБОУ «Боханская СОШ № 1» на 2017-2019 гг.
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы,) или иного локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО 
	Сентябрь 2017 г.

	
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО
	Октябрь 2017 г.

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)
	Январь 2018 г.

	
	4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации
	Октябрь- декабрь 2017 г..

	
	5.  Утверждение основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Боханская СОШ № 1»
	Июнь 2018 г.

	
	6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-​квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога
	Май 2018 г.

	
	7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников
	Март- апрель 2018 г.

	
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
	До 25.08.2018 г.

	
	9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);

– учебного плана;

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся;

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

– положения о формах получения образования.
	До 25.08.2018

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	Июнь 2018 г.

	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Август 2018 г.

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО
	2017-2019 г.

	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта п. Бохан, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	2017-2019 г.

	
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности
	2017-2019.г.

	
	4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования
	Ноябрь 2017 г.

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО 
	Декабрь 2017 г.

	
	2. Создание (корректировка) плана-​графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО
	Декабрь  2017 г.

	
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО
	Февраль 2017 г.

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО
	2017-2019 г.

	
	2. Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них
	2017- 2018 г.

	
	3. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение  отчета по результатам самообследования
	2017-2019 г.

	VI. Материально-

техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Анализ материально-​технического обеспечения реализации ФГОС СОО
	Ноябрь 2017 г.

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО
	2017-2019 г.

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
	2017-2019 г.

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	2017-2019 г.

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
	2017-2019 г.

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	2017-2019 г.

	
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	2017-2019 г.

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	2017-2019 г.


